

		SEGUIMIENTO Y CONTROL											PAGINA DE: 4					
R - SC - 05		MATRIZ DE RESULTADOS DEL APLICATIVO - GESTION -											VERSION: 03					
PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO	% AVANCE ANUAL PLAN DESARROLLO	FACTOR ESTRATEGICO	% PROGRAMA PLAN ACCION	% AVANCE DEL PROGRAMA EN EL PERIODO	AVANCE % DEL PROYECTO EN EL PERIODO	GESTION POR PROCESOS	PROGRAMA DEL PLAN DE ACCION	PROYECTO	NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL PROYECTO EN EL PLAN DE ACCION	Pond % DEL PROYECTO	INDICADOR	METAS 2011		PRESUPUESTO COMPROMETIDO A 31/10/2011				
												META CUMPLIDA	VALORACION (RANGOS)	PRESUPUESTO GENERAL	RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO			
																2011/12/31	75% 50% - 74% 1 AL 49%	
DESARROLLO DE LA MISION INSTITUCIONAL	36%	PERTINENCIA Y CALIDAD ACADÉMICA	90%	45%	10.0	DOCENCIA	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Acreditación de los programas académicos.	10	10.00	Número de programas que cumplen condiciones de acreditación en alta calidad.	2	100%	\$ 6,467,888,816	\$ 73,526,727			
							COBERTURA CON EQUIDAD Y CALIDAD	Nueva oferta educativa	20	10.00	Número de nuevos programas sustentados para su crecimiento en Bucaramanga, San Gil y Vélez	2	100%					
								Articulación con la Educación Media.		8.00	Número de programas articulados con la educación media	0	50%					
								Educación Virtual y a Distancia		2.00	Número de programas diseñados en la modalidad de educación virtual y a distancia	0	50%					
								GESTIÓN ACADÉMICA		Acompañamiento a estudiantes.	20	7.00	Número de estudiantes beneficiados con el Sistema de Acompañamiento Académico			21%	100%	
							Acompañamiento a docentes.		7.00	Porcentaje de docentes acompañados con el Sistema		26%	100%					
							USEMOSTIC		6.00	Número de asignaturas que usan TIC en el proceso de enseñanza y		4	100%					
							INVESTIGACIÓN	21.0%	I N V E S T I G A C I O N	Formación en investigación	Jóvenes Investigadores	25	5.00			Número de candidatos a egresado de ciclo profesional que puedan incursionar con éxito como Joven Investigador.	1	75%
											Reingeniería a los semilleros de investigación		3.00			Número de semilleros de docentes en funcionamiento en cada una de las facultades de la UTS	6	100%
											Gestión en investigación		Consolidación de los Grupos de Investigación			6.00	Porcentaje de cumplimiento de los compromisos que se derivan de cada proyecto de investigación en la segunda convocatoria interna de acuerdo al cronograma del plan respectivo.	60%
		Apertura de la investigación a la comunidad docente en general	6.00	Número de nuevas propuestas de investigación en la 3a Convocatoria Interna de Investigaciones que fortalezcan el banco de proyectos de investigación	18	100%												
		Aplicar Incentivos para la Investigación.	5.00	Número de docentes beneficiados por el reconocimiento a su productividad.	0	75%												
		Extensión y Proyección Social	19.3%	PROYECCION SOCIAL	Egresados	20					5.00		Número de egresados beneficiados de los servicios educativos impartidos por Programa académico.			30	100%	
					Proyección Social		5.00	Número de convenios en funcionamiento de intervención social con entidades territoriales	5	100%								
					Unidad de emprendimiento y autogestión		5.00	Número de ideas de negocio apalancados	15	100%								
					Unidad de atención al empresario		3.00	Numero de empresarios atendidos	0	75%								
					Red de atención comunitaria		2.00	Número de cursos de educación continúa ofertados a la comunidad.	6	100%								
		Internacionalización	5.0%	5.0	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Internacionalización	5	5.00	Número de convenios con el exterior en funcionamiento	1	100%	\$ 0						

													SEGUIMIENTO Y CONTROL		PAGINA DE: 4	
R - SC - 05			MATRIZ DE RESULTADOS DEL APLICATIVO - GESTION -										VERSION: 03			
PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO	% AVANCE ANUAL PLAN DESARROLLO	FACTOR ESTRATEGICO	% PROGRAMA PLAN ACCION	% AVANCE DEL PROGRAMA EN EL PERIODO	AVANCE % DEL PROYECTO EN EL PERIODO	GESTION POR PROCESOS	PROGRAMA DEL PLAN DE ACCION	PROYECTO	NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL PROYECTO EN EL PLAN DE ACCION	Pond % DEL PROYECTO	INDICADOR	METAS 2011		PRESUPUESTO COMPROMETIDO A 31/10/2011		
												META CUMPLIDA	VALORACION (RANGOS)	PRESUPUESTO GENERAL	RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO	
												2011/12/31	75% 50% - 74% 1 AL 49%			
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	17%	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	90%	90%	40.0	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Gestión del talento humano docente	Actualización docente	100	40.00	Número de docentes capacitados en el año.	306	100%	\$ 6,467,888,815	\$ 122,459,174	
					30.0		Gestión del talento humano administrativo	Perfeccionamiento Docente.		40.00	Número de docentes subsidiados para estudios de formación pos gradual.	12	75%			
					20.0			Actualización del Personal Administrativo		20.00	Número de participantes de las capacitaciones / Total de empleados no docentes	100%	100%			
DESARROLLO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL	18%	DESARROLLO HUMANO Y DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL	81%	81%	35.0	BIENESTAR INSTITUCIONAL	Estudiantes y Docentes	Bienestar de la Comunidad Institucional	100	35.00	Población beneficiada / Población total	58%	100%	\$ 6,467,888,816	\$ 247,601,965	
					35.0			Formación en actividades deportivas y lúdicas		35.00	Número de cursos ofrecidos de formación en actividades deportivas y lúdicas	37	100%			
					10.8			Mejoramiento de las Condiciones Socioeconómicas del Estudiante		30.00	Número de Auxiliaturas otorgadas	72	36%			
PROGRAMA: DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	19%	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.	95%	95%	15.0	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Sistema de información institucional	Mejoramiento de los Medios de Información y Comunicación Institucional	100	20.00	Número de proyectos ejecutados del plan de mejoramiento de los sistemas de información y comunicación institucional	4	75%	6,467,888,816	\$ 109,146,671	
		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA			30.0	INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA	Desarrollo de la infraestructura física.	Integración y Modernización de la Infraestructura Física Institucional		30.00	Proyecto de construcción de la nueva planta física de la Institución viabilizado.	1	100%		\$ 0	
		20.0			COMPRAS Y SUMINISTROS	Desarrollo de la Infraestructura Tecnológica	Actualización y Modernización de la Infraestructura Tecnológica Institucional	20.00		Porcentaje de ejecución los recursos de inversión para compra de equipo en la actualización y modernización permanente de los recursos institucionales	87%	100%	\$ 1,151,734,932			
		30.0			GESTION FINANCIERA	Gestión de nuevas fuentes de financiación.	Gestión de Recursos Financieros	30.00		Número de nuevas fuentes de recursos financieros para la Institución.	1	100%	\$ 0			
% AVAN. PLAN DESARROLLO EN EL PERIODO EVALUADO	90%	% AVAN PLAN DE ACCION	89%	89%	INDICADOR DE EFICACIA POR PROGRAMAS					% EJEC. METAS	INDICADOR DE EFICACIA POR PROYECTO	89%	\$ 25,871,555,263	\$ 1,756,142,509		
												% EJEC. PPTAL: Ppto comprometido /Recaudo Acumulado 91%	\$ 27,627,697,772			