DEPENDENCIA: PLANEACIÓN

RESPONSABLE: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FECHA		ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC			
	INICIO	FINALIZ	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ACTUALIZACIÓN MECI 2014 Fase 4. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	11/08/2014	05/12/2014																																																
4.1 Seguimiento de las actividades	22/09/2014	15/10/2014																																																
4.2 Realización de correciones	16/10/2014	31/10/2014																																																